


Workday Delivery Assurance

Le service Workday Delivery Assurance vous met en relation avec des experts en gestion de projet et en déploiement qui garantissent la mise en route de votre projet et la configuration optimale de votre système. Pour impulser le succès de votre projet, ces experts anticipent les complexités potentielles dès son lancement et vous font bénéficier des leçons apprises lors des précédents déploiements Workday.




Fonctionnalités et avantages clés

- Garantie que les déploiements Workday suivent les meilleures pratiques adaptées à vos besoins
- Mise en relation avec une équipe d'experts en déploiement et de spécialistes Workday
- Points de contrôle tout au long de la méthodologie Workday Accelerated Deployment afin de détecter d'éventuels problèmes en amont et d'en limiter les effets

Points de contrôle Assurance Qualité

Le processus d'assurance qualité inclut une série de points de contrôle à chaque jalon majeur. Il offre une vision globale qui permet de détecter d'éventuelles problématiques au début du projet et d'en atténuer les effets.



Ces points de contrôle couvrent notamment :

Evaluations de la gestion de projet

- **Evaluation du plan de projet** : Examine en détail le plan et valide les jalons et tâches clés afin de s'assurer que chacune des composantes du déploiement Workday est bien prise en compte. Cette évaluation permet ainsi de vérifier que le plan du projet est conforme à la méthodologie de déploiement accéléré Workday.

- **Formation du client :** Vous êtes assuré de tirer le meilleur parti des programmes mis en place par Workday pour favoriser la réussite de votre projet tels que Framework for Success.
- **Réunions de projet :** Vous êtes accompagné tout au long des activités de gestion de projet (réunions du comité du pilotage et d'avancement du projet).
- **Création d'une feuille de route :** Vous êtes aidé dans la planification des activités qui favorisent l'adoption continue des fonctionnalités Workday.
- **Gestion des incidents :** Votre contact Assurance Qualité coordonne toutes les remontées de problèmes qui concernent le déploiement ou produit.
- **Evaluations de chaque étape :** Les résultats des points de contrôle consolidés incluent des recommandations à la fin de chaque étape du projet.

Evaluations de la configuration

- **Evaluation de la configuration du prototype :** Évalue la conception et la configuration de votre environnement client. Elle intervient tôt dans le projet, avant le test du système, afin d'identifier les éventuels problèmes de conception ou de configuration. Plus leur détection intervient en amont et plus il est simple d'y remédier rapidement avec un impact minimal sur le calendrier du projet.
- **Evaluation de la configuration finale :** Examine la conception et la configuration avant sa mise en production. Cette évaluation qualité finale de votre système client vous permet d'appréhender de façon proactive les éventuels problèmes causés par la transformation des données et leur chargement.

Evaluations de l'intégration

- **Evaluation de la stratégie d'intégration :** Intervient tôt dans le projet pour s'assurer que vos intégrations sont conçues suivant de bonnes pratiques. Elle inclut l'évaluation des intégrations sur les aspects fonctionnels, le mapping des données, la performance et l'évolutivité.
- **Evaluation de la mise en oeuvre des intégrations :** Examine la configuration Workday (attributs, transcodifications, valeurs de remplacement de champ, etc.) et le code d'intégration.

Evaluations des tests

- **Evaluation de la stratégie de tests :** Évalue le plan de tests et recommande des étapes en fonction de la stratégie standard Workday.
- **Evaluation de l'exécution des tests :** Vérifie que tous les cycles de tests nécessaires ont été réalisés.

Evaluations du déploiement

- L'interlocuteur Assurance Qualité au sein de Workday aide le client à se préparer à la mise en production en vérifiant avec lui les points suivants :
 - > Confirmation que les tâches nécessaires à la préparation de la mise en production ont été exécutées
 - > Évaluation du plan
 - > Planification de la transition vers la mise en production

